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Opinnäytetyö tehtiin Tunturiverkko Oy:lle, joka on Inarin ja Utsjoen kuntien alu-
eilla toimiva sähkön jakeluverkkoyhtiö. Tavoitteena oli tehdä pitkän tähtäimen ke-
hittämissuunnitelma sähkönjakelun toimitusvarmuuden näkökulmasta. 
 
Vuosikymmenen alussa Etelä-Suomea koskeneet sähkönjakelun suurhäiriöt sai-
vat Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) pohtimaan toimenpiteitä, joilla sähkönja-
kelun varmuutta parannetaan sekä sähkönkatkojen vaikutusta lievennetään. Työ-
ryhmän lausunnon pohjalta laadittiin uusi sähkömarkkinalaki. 
 
Uusi sähkömarkkinalaki asetti verkkoyhtiöille useita vaatimuksia, joilla niitä vel-
voitettiin parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Jakeluverkkoyhtiöt jou-
tuivat laatimaan kehittämissuunnitelman, jossa selvitetään toimenpiteet, joilla 
saadaan nostettua sähkönjakelun toimitusvarmuuden tasoa. Energiavirasto ase-
tettiin valvomaan lain vaatimuksen noudattamista. 
 
Työn alussa tehtiin koko jakeluverkolle kattava nykytila-analyysi. Selvitystyössä 
käytettiin muun muassa käyttö- ja kunnossapitodokumentteja, häiriöraportteja 
sekä lukuisia elinkaariselvityksiä. Verkkotietojärjestelmästä löytyi lähes kaikki 
tekniset tiedot, joita hyödynnetiin laskennoissa. Työn edetessä selvitettiin erilaisia 
teknisiä vaihtoehtoja toimitusvarmuuden parantamiseksi. Tunturiverkko päätyi 
käyttämään useampaa teknistä vaihtoehtoa, koska tällä saavutettiin kustannus-
tehokkaasti lain edellyttämä taso. 
 
Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi Tunturiverkko Oy:lle pitkän tähtäimen ver-
koston kehittämis- ja investointisuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään tar-
kemmin ne välitavoitteet, joilla Tunturiverkko saavuttaa lain edellyttämän säävar-
man verkon määräajassa. Työn edetessä myös henkilöstölle selvisi verkoston 
todellinen kunto ja uusimistarve. Selvityksen perusteella henkilöstö tietää, missä 
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The Bachelor’s thesis was made for Tunturiverkko Ltd, which is an electricity dis-
tribution company, operating in the municipalities of Inari and Utsjoki. The objec-
tive was to make a long-term development plan to improve the reliability of elec-
tricity supply. 
 
At the beginning of the decade, the Ministry of Economic Affairs and Employment 
(MEE) was concerned about the large disturbance of supplying electricity in 
southern Finland. The MEE considered measures to improve the security of elec-
tricity supply and the impact of power outages levels. A new Electricity Market 
Act is based on  the statement from MEE. 
 
The new law puts great requirements for the supply of electricity distribution net-
work companies. The law provides that the companies draw up a development 
plan, which include measures to achieve an increase in the level of electricity 
supply. The task of the Energy Authority is to monitor that the companies abide 
by the law. 
 
At the beginning of the work an analysis of the present state of the network was 
conducted. The analysis is based on the operating and maintenance documents, 
fault reports and the number of different kinds of reports. The technical data is 
based on the information of network data system. Different technical options were 
found out during the thesis to enhance the reliability of the supply. Because of 
the cost-effectiveness Tunturiverkko Ltd concluded to use several technical op-
tions. 
 
The final result of the thesis was a long-term development and investment plan 
for the network. The plan defines more precisely the intermediate targets, 
whereby Tunturiverkko Ltd achieves the weatherproof network, required by the 
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Tämä opinnäytetyö on tehty Tunturiverkko Oy:lle. Työn aiheena on Tunturiverkko 
Oy:n kehittämissuunnitelma. Opinnäytetyöni innoittajana on toiminut vuonna 
2013 säädetty uusi sähkömarkkinalaki, joka on tuonut pitkän aikavälin suunnitte-
lun osaksi toimialan käytäntöjä. Opinnäytetyön ohjaavana opettajana toimi DI 
Jaakko Etto. Haluan kiittää häntä hyvästä työn ohjauksesta ja opastuksesta opin-
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Lisäksi haluan kiittää vaimoani Kati-Susannaa kaikesta tuesta ja kannustuksesta 
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Vuosikymmenen alussa Etelä-Suomessa riehuneet myrskyt ja niiden aiheuttamat 
pitkät katkot sähkönjakelussa saivat Työ- ja elinkeinoministeriön tekemään laa-
joja selvityksiä, joiden tavoitteena oli päästä eroon pitkistä sähkökatkoista. Ta-
voitteena oli myös sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantaminen ja sen kirjaa-
minen lakiin. Uusi sähkömarkkinalaki säädettiin vuonna 2013, ja se velvoitti jake-
luverkkoyhtiöt kehittämään sähkönjakelua toimitusvarmaksi. 
Jakeluverkkoyhtiöille lain tavoitteet konkretisoituivat siten, että niiltä edellytettiin 
toimitusvarmuutta parantavia kehittämissuunnitelmia. Suunnitelmissa tuli huomi-
oida, etteivät myrskyt tai vastaavat häiriöt aiheuta asemakaava-alueen asiak-
kaille yli 6 tunnin keskeytystä. Muilla alueilla keskeytys saa olla korkeintaan 36 
tuntia. Toimenpiteet sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi tulee tapahtua 
portaittain 15 vuoden aikana, välitavoitteet huomioiden. Suunnitelmien laatimista 
ja toteutumista valvoo Energiavirasto (EV).  
Uusi sähkömarkkinalaki on toiminut tämän opinnäytetyön innoittajana. Opinnäy-
tetyön tavoitteena on tehdä Inarissa ja Utsjoella toimivalle jakeluverkkoyhtiö Tun-
turiverkko Oy:lle lain edellyttämä pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma.  
Työn edetessä arvioidaan Tunturiverkon jakeluverkko ja sähköasemien nykytilat. 
Arvioinnissa hyödynnetään yhtiön käyttö- ja kunnossapitodokumentteja sekä teh-
tyjä elinkaariselvityksiä. Työssä merkittävinä tiedonlähteinä ovat myös Trimble 






2 SÄHKÖNJAKELUN TOIMITUSVARMUUDEN VAATIMUKSET 
2.1 Jakeluverkon kehittämistä ohjaava lainsäädäntö 
Uusitussa sähkömarkkinalaissa on useita vaatimuksia, jotka kiristävät jatkossa 
verkkoyhtiöiden toimintatapoja. Seuraavaksi esitellään sähkömarkkinalain 
588/2013 keskeiset kohdat, jotka ohjaavat tätä opinnäytetyötä. 
Sähkömarkkinalain mukaan verkonhaltija on kehittämisvelvollinen. Verkonhalti-
jan tulee riittävän hyvänlaatuisen sähkön saannin turvaamiseksi verkkonsa käyt-
täjille ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoi-
hin sähköverkkojen toiminnalle säädettyjen vaatimusten ja verkon käyttäjien koh-
tuullisten tarpeiden mukaan. (Sähkömarkkinalaki 588/2013 4;19.1 §.) 
Verkonhaltijan on asianmukaisella suunnittelulla varauduttava normaaliolojen 
häiriötilanteisiin ja valmiuslaissa tarkoitettuihin poikkeusoloihin. Verkonhaltijan on 
laadittava varautumissuunnitelma sekä osallistuttava tarpeellisessa laajuudessa 
huoltovarmuuden turvaamiseen tähtäävän valmiussuunnitteluun. Varautumis-
suunnitelma on päivitettävä vähintään kerran kahdessa vuodessa ja silloin, kun 
olosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. (Sähkömarkkinalaki 588/2013 
4:28.1 §.) 
Sähkömarkkinalain 51 § velvoittaa jakeluverkonhaltijaa suunnittelemaan, raken-
tamaa ja ylläpitämään verkkoa siten, että se täyttää lain edellyttämät toiminnan 
laatuvaatimukset. Jakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset ovat lain mukaan 
seuraavat: 
1) verkko täyttää järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan asettamat verkon 
käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset; 
2) jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei ai-
heuta asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tunnin kestävää säh-
könjakelun keskeytystä; 
3) jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei ai-
heuta muulla kuin 2 kohdassa tarkoitetulla alueella verkon käyttäjälle yli 
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36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. (Sähkömarkkinalaki 
588/2013 6:50.1 §.) 
Jakeluverkonhaltija voi määrittää jakeluverkkonsa toiminnan laatuvaati-
musten tavoitetason 1 momentin 2 ja 3 kohdasta poiketen paikallisten olo-
suhteiden mukaisesti, jos: 
1) käyttöpaikka sijaitsee saaressa, johon ei ole siltaa tai vastaavaa muuta 
kiinteää yhteyttä taikka säännöllisesti liikennöitävää maantielauttayh-
teyttä; tai 
2) käyttöpaikan vuotuinen sähkönkulutus on ollut kolmen edellisen kalen-
terivuoden aikana enintään 2 500 kilowattituntia ja 1 momentin 3 koh-
dan vaatimukset täyttämisen edellyttämien investointien kustannukset 
olisivat käyttöpaikan osalta poikkeuksellisen suuret sen muista käyttö-
paikoista etäisen sijainnin vuoksi. (Sähkömarkkinalaki 588/2013 6:51.2 
§.) 
2.2 Kehittämissuunnitelmaa ohjaava lainsäädäntö 
Lain mukaan jakeluverkonhaltijan on laadittava jakeluverkkoansa koskeva kehit-
tämissuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet, joiden toteuttaminen johtaa 51 ja 
119 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttämiseen ja ylläpitämiseen jakeluver-
kossa. Kehittämissuunnitelma on päivitettävä kahden vuoden välein. (Sähkö-
markkinalaki 588/2013 6:52.1 §.) 
Kehittämissuunnitelmassa on verkon käyttäjien kohtuullisten tarpeiden mukai-
sesti kiinnitettävä huomioita sellaisten sähkönkäyttöpaikkojen sähkönsaannin 
varmistamiseen, joihin on sijoittunut yhteiskunnan johtamiseen tai turvallisuuden, 
väestön toimeentulon taikka elinkeinoelämän toimintakyvyn varmistamisen kan-
nalta tärkeitä toimintoja ja palveluita. Kehittämissuunnitelmaan sisältyvien sähkö-
johtojen sijoittelussa on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä yhteisiä reittejä 





2.3 Jakeluverkon toimintavarmuutta koskeva siirtymäsäännös 
Uuteen lakiin kirjattiin myös siirtymäsäännös, jolla lainsäätäjä halusi patistaa 
verkkoyhtiötä toimitusvarmuutta parantavien toimien pariin jo heti lain astuttua 
voimaan. Uuteen lakiin kirjattiin jakeluverkonhaltijoille määräajat, joihin men-
nessä verkot on saatettava siihen kuntoon, ettei esimerkiksi sähkönjakelun mah-
dollinen keskeytys ylitä laissa määriteltyjä määräaikoja. 
 Lain mukaan jakeluverkonhaltijan on täytettävä 51 §:n 1 momentin 2 ja 3 koh-
dassa säädetyt vaatimukset vastuualueellaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2028. Vaatimusten on täytyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019 vähin-
tään 50 prosentilla jakeluverkon kaikista käyttäjistä vapaa-ajan asunnot pois lu-
kien ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023 vähintään 75 prosentilla jakelu-
verkon kaikista käyttäjistä vapaa-ajan asunnot pois lukien. (Sähkömarkkinalaki 
588/2013 17:119.1 §.) 
Laissa asetettujen määräaikojen toteumista valvoo Energiamarkkinavirasto (ny-
kyisin Energiavirasto), joka voi tietyin edellytyksin myöntää verkonhaltijalle lisäai-
kaa lain asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Energiamarkkinavirasto voi jakeluverkonhaltijan hakemuksesta jatkaa vähintään 
75 prosenttia jakeluverkon käyttäjistä koskevaa täytäntöönpanoaikaa painavista 
syistä enintään 31 päivään joulukuuta 2025 ja erittäin painavista syistä enintään 
31 päivään joulukuuta 2028 sekä kaikkia jakeluverkon käyttäjiä koskevaa täytän-
töönpanoaikaa painavista syistä enintään 31 päivään joulukuuta 2032 ja erittäin 
painavista syistä enintään 31 päivään joulukuuta 2036. Täytäntöönpanoajan jat-
kamisen edellytyksenä on, että jakeluverkonhaltija on osoittanut, että 51 §:n 1 
momentin 2 ja 3 kohdassa säädettyjen vaatimusten täyttäminen edellyttää jake-
luverkonhaltijalta lain voimaantuloajan tilanteen mukaan määritettynä jakeluver-
konhaltijoiden keskiarvoa merkittävästi suuremman osuuden keski- ja pienjänni-
tejohdoista muuttamista ilmajohdoista maakaapeleiksi ja että jakeluverkonhaltija 
joutuu vaatimusten täyttämiseksi uusimaan ennenaikaisesti merkittävän määrän 
jakeluverkkoa. Hakemus täytäntöönpanoajan jatkamisesta on tehtävä viimeis-
tään 31 päivänä joulukuuta 2017. (Sähkömarkkinalaki 588/2013 17:119.2 §.)  
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3 TUNTURIVERKKO OY 
Tunturiverkko Oy (myöhemmin TUVE) on Inergia Oy:n ja Utsjoen sähköosuus-
kunta omistama jakeluverkkoyhtiö. Inarin kunnan 100-prosenttisesti omistama 
Inergia omistaa TUVE:sta 73 prosenttia ja Utsjoen sähköosuuskunta 27 % (Kuvio 
1). TUVE aloitti toimintansa vuonna 2011, kun Inergia Oy:n ja Utsjoen säh-
köosuuskunnan jakeluverkot fuusioitiin. Jakeluverkkoyhtiö vastaa sähkönjake-
lusta Inarin ja Utsjoen kuntien alueella sekä osasta Sodankylän kunnan pohjois-
puolta. Yhtiössä työskentelee yhdeksän työntekijää, mukaan lukien tämän opin-
näytetyön tekijä. Tunturiverkko Oy ostaa talous- ja asiakaspalvelut emoyhtiöltä 
Inergia Oy:ltä. Jakeluverkon rakentamisen- ja viankorjauspalvelut yhtiö ostaa 
pääosin urakointiyhtiö Ellappi Oy:ltä.  
 
 
Kuvio 1. Inergia-konserni (Inergian vuosikertomus 2010) 
 
Selvitys koskee Inarin ja Utsjoen kuntien sähkönjakelun kehittämistä. Utsjoen 
kunnan alueen jakeluverkon pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma on jo aiem-





3.1 Taloudellisia tunnuslukuja 
Tunturiverkon liikevaihto on vuosittain noin viisi miljoonaa euroa. Yhtiön inves-
toinnit ovat noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Sähköä Tunturiverkko siirtää 
asiakkailleen vuosittain noin 140 GWh (vuonna 2016 siirto oli 145 GWh). Vuonna 
2016 liittymismaksut muutettiin palautus- ja siirtokelpoiseksi, mikä pienensi 
TUVE:n liikevoittoa viime vuonna. Sähkön siirto on kasvanut viimeisten vuosien-
aikana muutaman prosentin vuosivauhdilla. Kasvua selittää pääosin Inarin kun-
nan alueen vilkas rakentaminen, sillä lämmitystarveluku ei ole viime vuosina 
oleellisesti muuttunut. 
Tunturiverkko Oy sai perustamisensa yhteydessä Utsjoen alueen jakeluverkon 
korjaukseen valtionavustusta yhteensä miljoonaa euroa. Avustus on tarkoitettu 
verkon uusimiseen ja sen edellytyksenä on, että TUVE sijoittaa omaa rahaa sa-
man verran. Avustus on jaksotettu seitsemälle vuodelle. Avustus päättyy vuonna 
2018. 
3.2 Teknisiä tunnuslukuja 
Tunturiverkolla on noin 8 000 asiakasta. Keskijänniteverkon (KJ) pituus on noin 
1 400 km ja pienjänniteverkkoa (PJ) on noin 780 km, eli jakeluverkon pituus on 
yhteensä 2 180 km. Kaapelointiaste on KJ-verkon osalta 2,4 prosenttia ja PJ-
verkon osalta 21,3 prosenttia. Asiakasta kohden Tunturiverkolla on siis 273 met-
riä KJ- ja PJ-johtoja. Suomessa verkkoyhtiöiden keskiarvo on noin 160 metriä KJ- 
ja PJ-johtoja asiakasta kohden. Yhtiöllä on neljä 45/20 kV:n sähköasemaa ja 
kolme 20 kV:n kytkinasemaa. Lisäksi yhtiöllä on yksi 21/20 kV:n jännitteen nos-






4 JAKELUVERKON NYKYTILA-ANALYYSI 
Tunturiverkon jakeluverkko on rakennettu pääosin 1970−80-luvulla, joten verkos-
tolla on ikää lähes 50 vuotta. Jakeluverkon mukaiset poistoajat ovat 20−40- 
vuotta. Tästä johtuen Tunturiverkon jakeluverkon nykykäyttöarvo on vain 16 pro-
senttia. Yhtiölle on lisäksi kertynyt vuosien aikana runsaasti korjausvelkaa. Yhtiön 
tavoitteena on, ettei ennenaikaisia investointeja tarvitse tehdä.   
 




Kuviosta 2, joka on tehty tämän selvitystyön yhteydessä, käy ilmi jakeluverkon 
tarkka rakentamishistoria ja sijaintitiedot. Jakeluverkkokarttaa on hyödynnetty 
selvityksissä, joihin tässäkin työssä on viitattu (mm. ElMil 2014, Rejlers 2016) 
sekä yhtiön muissa selvityksissä. 
4.1 Inarin verkon nykytila-analyysi 
Verkon nykytila-analyysissä arvioidaan sähköasemien syöttämän jakeluverkon 
sähköteknistä tilaa normaalissa kytkentätilanteessa sekä selvitetään jakeluver-
kon rakennetta ja sijaintia. Taulukoista 1-3 ilmenee Tunturiverkon asiakkaiden 
maantieteellinen jakauma Inarin kunnassa, minkä perusteella toimitusvarmuus-
investoinnit on aikataulutettu. 
Taulukko 1.  Sähköasemien päämuuntajat (ElMil 2014, 4) 
 
Tunturiverkolla (Taulukko 1) on kaksi päämuuntajaa, joiden nimellistehot ovat 32 
MVA ja 25 MVA. Päämuuntajien kuormitusasteet ovat 56,2 prosenttia (PM-1) ja 





Taulukosta 2 ilmenee Tunturiverkon Inarin kunnan alueella olevien sähköase-
mien tiedot ja niiden asiakasmäärät. Maantieteellisesti alue ulottuu Saariselältä 
Inarin pohjoispuolelle, Kaamaseen. 
Taulukko 2. Inarin sähköasemien tiedot (ElMil 2014, 5) 
 
Taulukko 2 kuvaa harvaan asutun kunnan varsin erilaisia alueita ja niiden asia-
kasmääriä. Taulukosta ilmenee myös, ettei johtokilometrien ja asiakasmäärien 
suhdetta voi rinnastaa toisiinsa. Esimerkiksi Angelin johtolähdössä on asiakkaita 
298 ja johdon pituus on 146,5 kilometriä. Asiakasta kohden johtoa on noin 490 
metriä. Vastaavasti, esimerkiksi Ivalo Etelän johtolähdössä on 617 asiakasta ja 
johdon pituus on 11,3 kilometriä. Asiakasta kohden johtoa on noin 18 metriä. Yh-
tiöllä on 45 kV:n runkojohto Ivalosta Inarin, Kaamasen ja Saariselän sähköase-





 Taulukko 3. Ivalon KJ-johtolähtöjen johtotyypit sekä sijainnit (ElMil 2014, 6) 
 
Taulukosta 3 voidaan päätellä, että Inarin kunnan alueella olevista kaikista avo-
johdoista 53 % sijaitsee metsässä. Avojohdoista noin 32 % sijaitsee pelloilla ja 
vain 15 % teiden varsilla.  Lisäksi Inarin kunnan alueella sijaitsevista johdoista 98 
% on avojohtoverkkoa, loput 2 % maakaapelia. 
Edellä olevat taulukot 1-3 kuvastavat hyvin, että Tunturiverkon asiakkaat ovat 
Inarin kunnassa jakautuneet maantieteellisesti varsin laajalle alueelle. Lisäksi 
asiakastiheys on varsinkin haja-asutusalueilla pieni. Jakeluverkon kannalta tällai-
nen jakauma tarkoittaa, että verkkokilometrejä on yhtä asiakasta kohden todella 
paljon. Johtolähtötarkastelussa nähdään, että pisimmät säteittäiset avojohtover-









4.2 Utsjoen verkon nykytila-analyysi 
Utsjoen jakeluverkko on galvaanisesti erotettu Inarin kunnan verkosta. Utsjoella 
jännitetaso on 21,5 kV, sama kuin Norjan jakeluverkossa. Inarissa jännitetaso 
puolestaan on 20 kV. Utsjoelle sähkö on tullut aiemmin Norjasta, Suomen kanta-
verkkoon Utsjoki on liitetty vasta vuonna 1992. Alla olevista taulukoista 4-5 ilme-
nee Utsjoen alueen asiakkaiden maantieteellinen jakauma, jonka perusteella ai-
kataulutetaan toimitusvarmuusinvestoinnit. 
Taulukko 4. Utsjoen kytkinaseman tiedot (ElMil 2014, 8) 
 
Utsjoen kunnan alueella Tunturiverkon asiakkaat eivät ole jakautuneet maantie-
teellisesti yhtä laajalle alueelle kuin Inarissa. Taukukosta 4 ilmenee, että Utsjoella 
avojohtoa on yhteensä 297 kilometriä ja asiakkaita 1 247. Tarkempi tarkastelu 
osoittaa sen, että Karigasniemen johtolähdössä on 273 metriä johtoa asiakasta 





Taulukko 5. Utsjoen KJ-johtolähtöjen johtotyypit sekä sijainnit (ElMil 2014, 9) 
 
Taulukosta 5 nähdään, että 82 % avojohdoista sijaitsee pelloilla. Peltomääritte-
lyyn kuuluu myös avotuntureissa sijaitsevat johdot ja muut kitukasvuiset alueet, 
joita Utsjoella on muuta maata enemmän. Vain 15 % avojohdoista sijaitsee met-
sissä ja teiden varsilla 3 %. Maakaapelia ja päällystettyä johtoa on lähinnä taaja-






4.3 Koko jakeluverkon toimitusvarmuus 
 
Sähkönjakelun luotettavuutta kuvaavat asiakaslähtöiset tunnusluvut. Ne kuvaa-
vat sähköntoimituksen keskimääräistä toimitusvarmuutta. Verkon sähköntoimi-
tusvarmuutta koko jakelualueella kuvataan kansainvälisesti usein seuraavilla 
IEEE 1366-2001 (IEEE) standardin mukaisilla tunnusluvuilla. (Partanen ym. 
2010, 13.) 
Taulukko 6. Tunturiverkko Oy:n KAH-tunnusluvut vuosilta 2011-2014 (Rejlers, 
2016, 32) 
 
Laatukannustimen tarkoituksena on kannustaa yhtiötä kehittämään omatoimi-
sesti sähkönsiirron laatua. Laatukannustimen määrityksessä huomioidaan odot-
tamattomien ja suunniteltujen keskeytyksien sekä jälleenkytkentöjen aiheuttamat 
haittakustannukset. (Rejlers 2016, 25.) 
Yllä olevan taulukon 6 tunnusluvuista voidaan määrittää vuosittaiset KAH-kus-
tannukset, eli kustannukset keskeytyksistä aiheutuneille haitoille, kun tiedetään 
vuosittainen kuluttajille luovutettu energiamäärä. Tunturiverkon keskimääräinen 
KAH-kustannus vuodesta 2011 lähtien on ollut noin 400 000 euroa. (Rejlers 
2016, 25.)  
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5 TEKNISIÄ VAIHTOEHTOJA 
Sähkönjakelun luotettavuutta voidaan parantaa useilla erilaisilla ratkaisuilla, ku-
ten esimerkiksi vaihtamalla ilmajohtoja maakaapeleiksi, siirtämällä johtoja pois 
metsäisiltä alueilta teiden varsille sekä korvaamalla avojohtoja päällystetyillä joh-
doilla. Verkon käyttöä voidaan myös parantaa lisäämällä verkostoon automaa-
tiota, lisäämällä rengasyhteyksiä, lisäämällä suojausalueita sekä tehostamalla 
vianrajaus- ja korjausorganisaation toimintaa (Partanen ym. 2010, 9).  
Taulukko 7. Eri tekniikoiden vaikutus vikojen määriin ja kestoihin (Partanen ym 
2010, 32) 
 
 ( ↗↗ tilanne paranee merkittävästi, ↗ paranee hieman, - vähäinen tai ei vaikutusta) 
Yllä olevasta taulukosta 7 ilmenee, miten eri tekniikat vaikuttavat vikojen määriin 
ja kestoihin. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan ratkaisumalleja, jotka sovel-








Kaapeloinnin etu on, että sillä saavutetaan yleensä avojohtoa parempi käyttövar-
muus verkossa. Kaapelien vikataajuus on noin 20-50 % avojohtojen pysyvien vi-
kojen vikataajuudesta. Ohimeneviä vikoja, joista aiheutuu lyhyitä keskeytyksiä, 
kaapeliverkossa ei juurikaan esiinny. Vikojen tarkka paikallistaminen ja korjaami-
nen on kaapelivaihtoehdossa hitaampaa. (Partanen ym. 2010, 27.) 
Keskijänniteverkossa kaapeleiden käyttö on kalliimpaa ja lisäksi on huomioitava 
niiden maasulkuvirtoja kasvattava vaikutus ja pitkien korjausaikojen takia tarvit-
tavat varayhteydet. Kaapeliverkon muunneltavuus on myös selvästi vaikeampaa 
ja kalliimpaa kuin avojohtoverkon. (Partanen ym. 2010, 27.) 
 
5.2 Kauko-ohjattavat erottimet 
 
Keskijänniteverkossa käytetään paljon kauko-ohjattavia kytkinlaitteita, pääasi-
assa erottimia. Erottimien avulla voidaan lyhentää asiakkaille vioista aiheutuvan 
keskeytyksen pituutta; keskeytysten määrään niillä ei ole vaikutusta (Lakerva & 
Partanen 2009, 151). Sähköasemalta alkavalla keskijännitejohtolähdöllä tapah-
tuva vika näkyy keskeytyksenä kaikilla johtolähdön asiakkailla. Haja-asutusalu-
eilla yhden johtolähdön pituus on keskimäärin 30-40 km ja asiakkaita lähdöillä on 
tyypillisesti 300-500. Verkkokokonaisuuksien jakaminen pienempiin osiin helpot-
taa vikapaikan erottamista terveestä verkosta. Mikäli erotinohjauksessa käyte-
tään kauko-ohjausta, voidaan vianerotus hoitaa käsin paikan päältä ohjattavaa 
erotinta nopeammin. Kauko-ohjauksella lyhennetään erityisesti vikapaikan erot-
tamiseen ja varayhteyksien kytkemiseen kuluvaa aikaa. Vikapaikan erottamisen 
jälkeen sähköttä olevien asiakkaiden määrä on yleensä pienentynyt murto-osaan 
alkutilanteesta, jossa kaikki kyseisen KJ-lähdön asiakkaat olivat ilman sähköä. 







Maastokatkaisija parantaa verkon käyttövarmuutta lisäämällä verkossa olevien 
suojausalueiden määrää. Vikojen määrä ja kokonaiskesto pienentyvät, koska 
katkaisijan takana verkossa tapahtuvat viat eivät näy verkon alkupään asiak-
kaille. Saavutettava hyöty riippuu katkasijan takana olevan verkon pituudesta (vi-
kojen määrästä) ja katkaisijaa ennen olevien asiakkaiden määrästä ja energian 
käytöstä. (Partanen ym. 2010, 28.) 
 
5.4 Tienvarteen rakentaminen 
 
Suurin osa haja-asutusalueiden johtokaduista ja sähköjohdoista sijaitsee met-
sässä. Ratkaisumalli juontaa juurensa vuosikymmenien takaa, jolloin verkostora-
kentamisen tavoitteena oli materiaalikustannusten minimointi. Kustannussäästö-
jen lisäksi metsiin sijoittamisen etuna oli johtojen näkymättömyys asutuksen lä-
hellä. (Lakervi & Partanen 2009, 143.) Tien varressa olevien johtojen ansiosta 
verkon käyttövarmuus paranee, koska viat vähenevät ja niiden paikantaminen 
sekä korjaaminen nopeutuvat. Johtojen siirtäminen edellyttää nykyisten jakelu-
muuntamoiden syöttöjohtojen, sekä mahdollisesti myös niiden paikkojen, suun-
nittelemista uudelleen. (Partanen ym. 2010, 27.) 
 
5.5 Varayhteyksien rakentaminen 
 
Keskeytysaikoihin voidaan vaikuttaa myös verkon topologiaan tehtävillä muutok-
silla. Luotettavuutta voidaan parantaa rakentamalla ongelmakohtiin varasyöttö-
yhteys. Varasyöttöyhteys voi olla esimerkiksi säteittäisen verkon muuttaminen 
rengasmaiseksi rakentamalla kahden johtolähdön välille varayhteys. Normaa-
lissa käyttötilanteissa varasyöttöyhteys ei ole käytössä. Varasyöttöyhteyksiä voi-
daan rakentaa myös naapuriverkkoyhtiöiden verkkoihin, joiden avulla pyritään ly-
hentämään suurempien vikojen aiheuttamia keskeytysaikoja. Varasyöttöyhteyk-
sien lisääntyminen parantaa sähkön toimitusvarmuutta, mutta normaalitilanteissa 
niiden rakentaminen kaikkialle ei ole taloudellista. Varasyöttöyhteyksiä ei siten 
kannata rakentaa, jos välimatka yhteyden päätepisteiden välillä on kovin suuri. 
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Varasyöttöyhteyksiä suunniteltaessa verkolle ei kannata asettaa kovin tiukkaa 
jännitteen aleneman rajaa. Muutoin varasyöttöyhteyden rakenne tulee liian kal-
liiksi tai mahdollisesti koko yhteyden rakentaminen teknisesti mahdottomaksi. 
(Partanen ym. 2010, 31.) 
 
5.6 Johtokadun vierimetsien hoito 
 
Jakeluverkon vioista suurin osa aiheutuu puiden taipumisesta tai kaatumisesta 
avojohdoille. Vikoja voidaan vähentää tekemällä johtokatujen raivaukset sään-
nöllisesti sekä poistamalla johtokadulle yltävät oksat ja johtokadun ulkopuolella 
olevat riski-puut. Erityisen riskialttiita ovat nuoret koivut ja muut lehtipuut, jotka 
lumikuormat taivuttavat avojohtojen päälle.   (Partanen ym. 2010, 31.) 
 
 
Kuvio 3. Verkkotekniikoiden vaikutus normaaliin käyttövarmuuteen (Partanen, 




Eri verkkoratkaisujen vaikutuksia sähkönjakelun luotettavuuteen voidaan havain-
nollistaa edellä olevan kuvio 3 mukaisella esitystavalla. Kuviossa eri tekniikat on 
sijoitettu käyttöönottoajan ja käyttövarmuudessa arvioidun muutoksen mukai-
sesti. Kuviosta nähdään, että esimerkiksi laajamittaisella keskijänniteverkon kaa-
peloinnilla käyttövarmuus paranee merkittävästi, mutta kyseessä on aikaa vievä 
ratkaisu. Vastaavasti pienjänniteverkon maakaapelointi ei vaikuta merkittävästi 
käyttövarmuuteen. Sen sijaan automaatioratkaisuilla käyttövarmuus paranee no-
peasti ja ne ovat nopeasti käyttöönotettavissa. (Partanen ym. 2012, 20.)  
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6 YHTIÖN TOIMITUSVARMUUDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
Tunturiverkon toimitusvarmuuden kehittämissuunnitelman tarkoitus on löytää 
sähköverkolle sellainen ratkaisu, joka pysyy mahdollisimman toimintakykyisenä 
suurhäiriöiden aikana. Lisäksi suunnitelman tavoitteena on, että sähköt palautu-
vat jokaiselle asiakkaalle kohtuullisessa ajassa. Sähkömarkkinalain (52 §) mu-
kaan asemakaava-alueella suurin sallittu keskeytysaika on 6 tuntia ja haja-asu-
tusalueella sallitaan 36 tunnin sähkönjakelun keskeytys jakeluverkon vioittumi-
sen, myrskyn tai lumikuorman seurauksena. 
6.1 Tunturiverkon tavoiteverkkomalli 
Alla oleva kuvio 4 kertoo Tunturiverkon tavoiteverkon suunnittelustrategian. Stra-
tegia lähtee siitä, että ensin tehdään taajamat säävarmoiksi, koska siellä sijaitse-
vat sähköasemat. Samalla taajamat kaapeloidaan. 
 




Taajamat ovat strategiassa ensisijalla, koska niissä ovat suurimmat asiakastihey-
det ja siellä sijaitsevat yhteiskunnan kannalta kriittisimmät kohteet. Merkittäviä 
kaapelointeja ei ole mahdollisuus tehdä, koska välimatkat yhtiön toiminta-alueella 
ovat pitkiä ja kaivuumaasto haasteellinen. Kaapeloinnin jälkeen on vuorossa run-
kojohtojen tekeminen säävarmoiksi. Runkojohtojen säävarmuus varmistetaan 
raivaamalla johtokadut riittävän leveiksi. 
Tunturiverkon kriittisimmät säteishaarat sijaitsevat ympäri toiminta-aluetta. Sä-
teishaarojen säävarmuutta pyritään varmistamaan siirtämällä avojohtoja tien var-
teen, lisäämällä automaatiota ja raivaamalla niitä ympäröiviä metsiä.  
Säävarmuuden lisäämiseen ei pyritä yksittäisillä teknisillä ratkaisuilla, vaan sitä 
pyritään kasvattamaan useilla eri vaihtoehdoilla hajautetusti. Tällaisia vaihtoeh-
toja ovat esimerkiksi kauko-ohjattavien moottorierottimien lisääminen sekä muut, 
jo edellä mainitut vaihtoehdot. Toimenpiteillä Tunturiverkko pyrkii samaan toimi-
tusvarman jakeluverkon, sähkömarkkinalain hengen mukaisesti.  
 
6.2 Tavoiteverkkomallin taloudelliset raamit 
 
Tunturiverkolle on laadittu investointiohjelma vuosille 2014-2028, jossa on huo-
mioitu edellä kuvattu tavoiteverkkomalli (Tunturiverkko Oy 2014). Vuonna 2014 
laadittu investointiohjelma korostaa tavoiteverkkomallin lisäksi kustannustehok-
kuutta. Investointijärjestyksen määrityksessä on huomioitu muun muassa seu-
raavat asiat: 
- KAH-kustannus 
- alueen metsäisyys 
- asiakasmäärät 






Taulukko 8. Investointiohjelman mukaiset investoinnit (Rejlers 2016, 23) 
 
Taulukosta 8 nähdään, että investoinnit on tarkoitus tehdä johtolähdöittäin. Li-
säksi nähdään, kuinka asiakasmäärät säävarman verkon piirissä kasvavat inves-
tointien edetessä. Suurimmat investointitarpeet ovat haja-asutusalueella eli pit-
killä johtolähdöillä. Sevettijärven linja on noin 110 kilometriä pitkä ja asiakkaita 
johdon varrella on 358. Sevettijärven avojohto on rakennettu vuosina 1973-1975. 
Ivalon taajama on tehty säävarmaksi viimeisten kahden vuoden aikana. 
Tunturiverkko on arvioinut, että säävarman verkon investoinnit tulevat maksa-
maan noin 6-7 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on korjausvelkaa saman verran. 
Yhtiö investoi vuosittain noin 800 000 euroa säävarmaan verkkoon ja sen lisäksi 
muihin verkkoinvestointeihin käytetään suunnilleen saman verran. Investointioh-
jelmassa johtojen ja muuntamoiden yksikköhinnoissa on käytetty Energiaviraston 
julkaisemia yksikköhintatietoja. (Energiavirasto 2014.) 
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6.3 Tavoiteverkon tekninen toteuttaminen 
 
Tunturiverkko päätyi toteuttamaan tavoiteverkkoa kaapeloimalla taajamat, koska 
taajamissa asukastiheys on suurin. Yksi syy kaapeloida taajamia on visuaalinen; 
asiakkaat toivovat yhä useammin, etteivät johdot ole näkyvillä. Kaapelointi on li-
säksi ainoa vaihtoehto, jolla saadaan 100-prosenttisesti säävarmaa verkkoa. 
Tunturiverkon asiakkaista noin 30-40 % asuu haja-asutusalueella. Haja-asutus-
alueilla Tunturiverkko päätyi siirtämään avojohdot teiden varsille. Ratkaisuun 
päädyttiin, koska haja-asutusalueiden kaapelointi olisi kallista. Lisäksi teiden var-
silla sijaitsevat avojohdot on helposti huollettavissa ja korjattavissa. Haja-asutus-
alueilla päädyttiin myös johtokatujen laajempaan raivaukseen, millä varmistetaan 
etteivät puut pääse kaatumaan sähkölinjoille. 
Yhtiö päätyi myös lisäämään kauko-ohjattavia moottorierottimia. Erottimia on 
päätetty lisätä taajamista lähteviin avojohtoihin, jotta haja-astusalueiden mahdol-
liset viat eivät vaikuta taajamien sähkönjakeluun. Erottimia on lisäksi päätetty si-
joittaa pitkien säteittäisten johtojen väleihin, jotta vika-alueet pystytään rajamaan 
nopeammin. 
Tunturiverkolla on olemassa lisäksi useita varayhteyksiä Norjaan. Varayhteyk-
sien historia juontaa juurensa siitä, että Utsjoen sähköosuuskunnalle sähkö tuli 
aiemmin Norjan sähköverkosta. Lisäksi yhtiö on rakentanut rengassyöttö-yhteyk-
siä taajamiin, jotka eivät normaalitilanteessa ole käytössä. 
Tunturiverkko on suunnitellut hankkivansa tänä vuonna maastokatkaisijan, joka 
sijoitetaan pitkään säteittäiseen verkkoon. Toimenpiteellä rajataan pitkän johto-
lähdön vika-alue automaattisesti pienemmälle alueelle. Katkaisija on suunniteltu 





Tässä työssä kehittämissuunnitelmaa on käsitelty yksittäisenä työnä, mutta käy-
tännössä se ei ole koskaan valmis, vaan suunnitelma elää osana jakeluverkko-
yhtiön arkea. Ensimmäinen kehittämissuunnitelma palautettiin Energiavirastolle 
vuonna 2014. Alusta asti oli ollut selvää, ettei Tunturiverkko pysty tekemään mer-
kittäviä kaapelointeja, koska välimatkat ovat pitkiä ja kaivuumaasto haasteellinen. 
Sähkömarkkinalain uudistaminen ja lain asettamat tavoitteet aiheuttivat lopulta 
Tunturiverkolle (myös muille verkkoyhtiöille) kovia korotuspaineita siirtohintoihin. 
Tunturiverkko päätyi teknisissä ratkaisuissaan muun muassa kaapelointiin, siir-
tämään avojohdot teiden varsiin, sekä lisäämään kauko-ohjattavia moottorierot-
timia verkkoon. Jo toteutetut, ja erilaiset ratkaisut, ovat osoittautuneet toimivaksi 
käytännöksi. Laajalle säteittäiselle jakeluverkolle ei ole taloudellisesti ollut mah-
dollista toteuttaa vain yhtä teknistä ratkaisumallia, vaan toimintaympäristö ja har-
vaan asuttu alue ovat pakottaa yhtiön eri vaihtoehtojen kombinaatioon. 
Tavoiteverkkostrategiassa on tehty ne linjaukset ja budjetit, joilla yhtiö on pyrkinyt 
pitkäjänteisesti parantamaan verkkonsa toimitusvarmuutta. Käytännössä suunni-
telmia on lisäksi ohjannut muuttuva toimintaympäristö ja eri tahojen (esimerkiksi 
omistaja, kunta ja elinkeinoelämä) intressit. 
Teknisten tarkastelujen lisäksi investointien taloudellisia vaikutuksia tulee arvi-
oida osana yhtiön pitkän tähtäimen suunnittelua. Kehittämissuunnitelman osalta 
merkittäviä kannustimia ovat olleet investointi-, laatu-, tehostamis- ja toimitusvar-
muuskannustimet. Kannustimet on huomioitu myös investointiohjelmassa. 
Taajama-alueella toteutettavat investoinnit ovat osoittautuneet toimitusvarmuu-
den kannalta tärkeimmiksi, koska siellä asiakasmäärät ovat merkittävästi haja-
asutusalueita suurempia, sekä suurimmat sallittavat keskeytysajat lyhyempiä. 
Tulevaisuudessa Tunturiverkon kärkihanke tulee olemaan Saariselän toimitus-
varmuuden parantaminen. Matkailukeskukseen sähkö tulee tällä hetkellä Ivalosta 
45 kV:n johtoa pitkin, mutta siirtoyhteys ei ole kasvavassa keskuksessa riittävä. 
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